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a. Denominación del Proyecto 

 
Proyecto Pi loto de Diferenciación de Producciones Ganaderas 

b. Personal que interviene en la formulación 

•  Técnicos del Programa de Calidad y Diferenciación de los Alimentos 
Argentinos (PROCAL II) 

 
 
c. Localización y área geográfica de influencia 

 

Los establecimientos ganaderos  se ubican en: 

• La provincia del Chaco (Machagai y Castelli), donde se ha retomado el trabajo llevado 

a cabo en el Proyecto “Desarrollo Comercial de Productos No Tradicionales de la 

Provincia del Chaco”, financiado por el PROSAP.  Desde el Proyecto Piloto de 

PROCAL II se pretende revitalizar la adopción del Protocolo, para lo cual se utiliza 

como instrumento básico de trabajo es la una lista de chequeo, acompañada de 

capacitaciones que se adaptan a la demanda del grupo de productores involucrado. 

• La provincia de La Pampa (Alta Italia, Santa Isabel y Santa Rosa), se asistirá a grupos 

de productores de ovinos, bovinos, caprinos y lácteos en la implementación de mejoras 
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de calidad sobre la base de protocolos provinciales relacionados con la Marca de 

Calidad “La Pampa”. 

• La provincia de Chubut (Comodoro Rivadavia y Trelew), se organizará la 

implementación de un  sistema de calidad en grupos de productores de ovinos y 

bovinos, utilizando como estándar las Buenas Prácticas Ganaderas, a fin de lograr una 

diferenciación de los productos mediante la marca “Carne Diferenciada de la 

Patagonia”. 

 

 

d. Justificación 

 

Diseñar, institucionalizar, organizar y poner en marcha un servicio comercial que fortalezca 

la competitividad de las MIPyMES de la provincia del Chaco, la Pampa y Chubut y por ende, 

su rentabilidad a través de la diferenciación y posicionamiento de los agroalimentos en los 

mercados nacionales e internacionales. 

 

 

e. Objetivos y Acciones 

 

 
Entre sus acciones figura el Protocolo de Calidad que PROCAL II ha tomado como referencia 
para promover el agregado de valor en la producción cárnica del Chaco. 
 
Los objetivos del Proyecto Piloto Carne a Pasto del PROSAP en la provincia del Chaco son: 
• Desarrollar un producto de alta calidad certificable y compatible con las exigencias de 
los mercados externos. 
• Desarrollar un marco de negocios que impulsara al sector ganadero e industrial. 
 
Ambos objetivos tienden a impulsar el engorde de terneros dentro de los límites provinciales, 
así como el ajuste del “paquete tecnológico” que permitiera altos niveles de eficiencia 
productiva. Se previó que de lo anterior sobrevendría un aumento del valor del producto 
ofrecido al mercado y el aumento del producto bruto agropecuario provincial. 
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f. Objetivos Específicos 

 

• Capacitación de productores, 
• Capacitación de profesionales del sector ganadero de la provincia,  
• Capacitación en frigoríficos,  
• Formulación del protocolo Carne a Pasto en conjunto con productores y técnicos, y 
promoción. 

 
g. Descripción del proyecto y sus componentes 

El Proyecto consta específicamente de dos componentes. Uno de Diagnóstico general de las 
necesidades de inversión para la implementación de Buenas Prácticas Ganaderas y 
Capacitación a un grupo de productores ganaderos de las provincias de Chaco, La Pampa y 
Chubut, y otro de Seguimiento y supervisión por parte de Procal II. La organización del 
proyecto de implementación puede visualizarse en el siguiente esquema: 
 
 
 

COMPONENTES ACTIVIDADES 
1. D IAGNÓSTICO Y 

CAPACITACIÒN  
�  Talleres inic ia les 

 �  Presentación de los Diagnost icadores y 
Capacitadores de BPG. 

 �  Diagnóstico de la situación de los 
establecimientos involucrados 

 �  Capacitación  
  
 �  Check l ist  de cada establecimiento.  

2. SEGUIMIENTO Y 
SUPERVISIÓN  

�  Seguimiento por profesionales del 
PROCAL II .  

  
h.  Componentes 

 

 1. Diagnóstico y Capacitación 

1.1 Tal ler inicial  

El taller inicial permitirá identificar indicadores de cumplimiento, los que serán ejes de 
las acciones de capacitación.  Se realizará un taller para los beneficiarios, cuyo temario 
es el siguiente:  
  
Temática: Refuerzo de conceptos básicos sobre Gestión de la Calidad e 

Inocuidad Alimentaria.  
Participantes:  Todos los beneficiarios y personal involucrado. 



 
Programa de Gestión de Calidad y Diferenciación de Alimentos  

PROCAL II 
 
 
 
 

 

 6

Duración:  Un día 
Responsables: Técnicos del PROCAL, dos Consultores Externos y Referentes 

Provinciales. 
Lugares:  Chubut, La Pampa y Chaco 
Fechas: Octubre a diciembre de 2010 

 

1.2. Análisis de la Situación y Diagnóstico  

Se seleccionarán dos Consultores Externos (un Senior y un Junior) para el  
Diagnóstico y Capacitación. Los diagnosticadores- seleccionados asistirán 
junto a los técnicos del PROCAL al Taller inicial y posteriormente 
comenzarán las act ividades propias del diagnóst ico y capacitación. 
 
Temática: Diagnóstico individual (listados de chequeo) de los establecimientos para 

evaluar las respectivas situaciones de cada uno, alternativas de costo para 
las inversiones en infraestructura e implementación de las  BPG. 
 

       Temas que deben analizarse (estimativo): 

� Infraestructura 

� Sistemas e instalaciones de agua. 

� Personal 

� Producción 

� Organización. 

� Insumos 

 
Participantes:  Propietarios y  personal  responsable de los establecimientos  

ganaderos, en conjunto con los expertos externos. 
Duración: 6 meses. 
Lugar:  Chubut, Chaco y La Pampa 
Responsables: Consultores Externos. 

 
3. Capacitación 

 
Temática: Formulación del cronograma de capacitaciones y metodología de 

trabajo entre los beneficiarios y los expertos, acorde a los resultados 
obtenidos del Diagnóstico.  

Participantes:  Propietarios y/o personal responsable de los establecimientos  
ganaderos, en conjunto con los expertos externos. 

Duración:  6 meses. 
Responsables: Consultores Externos. 
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Lugar:  Chubut, Chaco y La Pampa  
 

Se realizarán cursos de capacitación. Se entregarán certif icados de 
asistencia. Las líneas generales de capacitación se orientarán a los temas 
que surjan del diagnóstico, además de los temas básicos que se 
desarrol larán en profundidad: BPG, Documentación y Registros, etc. La 
duración de los cursos también deberá ser determinada según las 
particularidades que surjan del anális is. Se propone una duración máxima 
de una jornada por tema. 

  

 

4.  Tal ler Final 

Temática: Conclusiones Finales.  
Participantes:  Todos los part icipantes. 
Duración:  Un día 
Responsables: Técnicos del PROCAL y los Consultores Externos. 
Lugar:  A definir 
Fecha: A definir 
 

5.  Seguimiento y Supervisión 

La act ividad del presente componente se prevé a través de la solicitud de 
informes de avance a los Diagnost icadores y de la real ización de dos 
viajes del personal del PROCAL a la zona, para supervisar el normal 
desenvolvimiento del proyecto pi loto. El componente se desarrol lará con la 
dinámica expuesta en el cronograma de act iv idades. 
 

6. Difusión 

Tiene como objetivo, difundir los resultados del proyecto piloto de 
referencia, hacia el resto del sector ganadero y otras regiones del país. 
Poniendo en su conocimiento los procedimientos l levados a cabo, las 
limitaciones, benef icios y potencial idades del s istema.  
 

i. Impactos esperados: 

Esta alternativa de trabajo plantea una mejora sustancial en la producción 
de al imentos, de suma importancia en  la economía regional, que ofrece 
posibi l idades de lograr productos de calidad según las exigencias de los  
mercados externos y de nuestro país.  
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j. Beneficiarios 

Los benefic iar ios que se presentan en este Proyecto son aproximadamente 
50 productores ganaderos. 

 
 

k. Cronograma de actividades 

 

 A c t i v id a d  
T a l le r  
I n ic ia l  
y  F in a l  

D ia g n ó s t i c o  
In d iv id u a l  

C a p a c i t a c ió n  
E s p e c í f i c a  

 
S e g u im ie n t o  

P R O C A L 
 

MES 1 
  

 
 

 

 

 

MES 2 
    

MES 3 
    

MES 4 
    

MES 5 
    

MES 6 

    

 
Mes 7 

 

     

 
Mes 8 

     

 
Mes 9 

     

 
Mes  10 

     

 
Mes  11 

     

 
Mes  12 

     

 
 
l. Organismo Ejecutor y Coordinador: 

El PROCAL II ejecutará y coordinará las acciones del Proyecto Pi loto. 

 

m. Riesgos: 

Retraso en el cronograma previsto por cuestiones administrativas, 
organizat ivas y/ o condiciones climáticas adversas. 
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Falta de compromiso de los productores. Si bien se advirt ió un gran interés 
por participar en las act ividades del Proyecto, podría suceder que algunos 
productores decidan retirarse o no prestar la colaboración exigida. 
 
Puede ocurrir que los Diagnost icadores no sean aceptados por los 
productores, generando la necesidad de un cambio de líder que pueda 
retrasar las actividades programadas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


